



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ ทวิ วรรคสาม เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  
 ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมไอน้ำแบบแขวนผนัง)	140,400.00	/	เฉพาะเจาะจง	มี.ค.-66	มี.ค.-66	มี.ค.-66	30	มี.ค.-66	
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนภูริผดุง (จากถนนมิตรภาพ-ถนนปิยะสมบูรณ์) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4,17	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
3	โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลาประชาคม บ้านสะอาด หมู่ที่ 1	958,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	
4	โครงการถมดินขยายผนังกั้นน้ำลำห้วยกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ซอยน้ำชัย บ้านโนนตุน หมู่ที่ 5	850,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนพรหมสถิตย์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 5	850,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนสายลานโพธิ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนไผ่ ช่วงทางเข้าศิริรัตน์ 2-3 ถึงบ้านอดีตรอง ผู้ว่าสัมพันธ์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	1,508,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ	ลำดับตามแผนจัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี Overlay) ถนนสายกุดกว้าง-สะอาด-ถนนบำรุงราษฎร์ บ้าน สะอาด หมู่ที่ 1,2	1,212,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี Overlay) ถนนสายภูริผดุง-แยกปิยะสมบุรณ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแก่น โนนสัง (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	511,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเสรี รัตน์ (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	615,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยฉัตร เพชร (2ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	813,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพนักันน้ำ ลำห้วยกุดกว้าง (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพนักันน้ำซี ลำห้วยกุดกว้าง (ปิยะสมบุรณ์-จรจรโลงธรรม(ฝั่งทิศ เหนือ ต่อจากเดิม)) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายกุดกว้าง สะอาด (ฝั่งทิศเหนือต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหลังวัด กลางบุรี (ฝั่งทิศใต้) บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	500,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	60	เม.ย.-66	

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านการเคหะ ซอย 21,25 บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14	1,319,000.00	/	ประกวดราคา	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	90	พ.ค.-66	